

WBS	Nom	Démarrer	Terminer	Travail	Durée	Mou	Coût	Assigné à
1	Début Production	avr 14	avr 14	N/A	N/A	64j	0	
2	Illustrations Univers	avr 14	avr 16	3j	3j	61j	0	
3	Personnages	avr 14	mai 8	18j 4h	18j 4h	4h	0	
3.1	Tom	avr 14	avr 23	8j	8j		0	
3.1.1	Modélisation	avr 14	avr 16	3j	3j		0	
3.1.2	Mapping	avr 17	avr 17	1j	1j		0	
3.1.3	Textures	avr 18	avr 21	2j	2j		0	
3.1.4	Rigging	avr 22	avr 22	4h	4h	4h	0	
3.1.5	Skinning	avr 22	avr 22	4h	4h		0	
3.1.6	Sac à dos	avr 23	avr 23	1j	1j		0	
3.2	Pom	avr 24	mai 2	7j	7j		0	
3.2.1	Modélisation	avr 24	avr 28	3j	3j		0	
3.2.2	Mapping	avr 29	avr 29	1j	1j		0	
3.2.3	Textures	avr 30	mai 1	2j	2j		0	
3.2.4	Rigging	mai 2	mai 2	4h	4h	4h	0	
3.2.5	Skinning	mai 2	mai 2	4h	4h		0	
3.3	Mammouth	mai 5	mai 8	3j 4h	3j 4h	4h	0	
3.3.1	Modélisation	mai 5	mai 5	1j	1j		0	
3.3.2	Mapping	mai 6	mai 6	4h	4h	4h	0	
3.3.3	Textures	mai 6	mai 7	1j	1j	4h	0	
3.3.4	Rigging	mai 7	mai 7	4h	4h		0	
3.3.5	Skinning	mai 8	mai 8	4h	4h	4h	0	
4	Décors	mai 8	jun 5	20j 4h	20j 4h		0	
4.1	Cité	mai 8	mai 27	13j 4h	13j 4h		0	
4.1.1	Cité volante	mai 8	mai 16	6j 4h	6j 4h		0	
4.1.1.1	Modélisation	mai 8	mai 13	3j	3j	4h	0	
4.1.1.2	Mapping	mai 13	mai 14	1j	1j	4h	0	
4.1.1.3	Textures	mai 14	mai 16	2j	2j	4h	0	
4.1.1.4	Eclairages	mai 16	mai 16	4h	4h		0	
4.1.2	Toit Pom	mai 19	mai 20	1j 4h	1j 4h	4h	0	
4.1.2.1	Modélisation	mai 19	mai 19	4h	4h	4h	0	
4.1.2.2	Mapping	mai 19	mai 19	4h	4h		0	
4.1.2.3	Textures	mai 20	mai 20	4h	4h	4h	0	
4.1.3	départ corde	mai 20	mai 22	2j	2j	4h	0	
4.1.3.1	Modélisation	mai 20	mai 21	1j	1j	4h	0	
4.1.3.2	Mapping	mai 21	mai 21	4h	4h		0	
4.1.3.3	Textures	mai 22	mai 22	4h	4h	4h	0	
4.1.4	Labo Tom	mai 22	mai 27	3j 4h	3j 4h		0	
4.1.4.1	Modélisation	mai 22	mai 23	1j	1j	4h	0	
4.1.4.2	Mapping	mai 23	mai 26	1j	1j	4h	0	
4.1.4.3	Textures	mai 26	mai 27	1j	1j	4h	0	
4.1.4.4	Eclairages	mai 27	mai 27	4h	4h		0	
4.2	Ciel	mai 28	mai 29	2j	2j		0	
4.2.1	tests environnement	mai 28	mai 28	1j	1j		0	
4.2.2	textures	mai 29	mai 29	4h	4h	4h	0	
4.2.3	Eclairages	mai 29	mai 29	4h	4h		0	
4.3	Terre	mai 30	jun 5	5j	5j		0	
4.3.1	sapin	mai 30	jun 2	2j	2j		0	
4.3.1.1	Modélisation	mai 30	mai 30	1j	1j		0	
4.3.1.2	Mapping	jun 2	jun 2	4h	4h	4h	0	
4.3.1.3	Textures	jun 2	jun 2	4h	4h		0	
4.3.2	paysage	jun 3	jun 5	3j	3j		0	
4.3.2.1	Modélisation	jun 3	jun 3	1j	1j		0	
4.3.2.2	Mapping	jun 4	jun 4	4h	4h	4h	0	
4.3.2.3	Textures	jun 4	jun 5	1j	1j	4h	0	
4.3.2.4	Eclairages	jun 5	jun 5	4h	4h		0	
5	Animation	jun 6	jun 30	16j 4h	16j 4h	4h	0	
5.1	Intro	jun 6	jun 9	1j 4h	1j 4h	4h	0	
5.1.1	Travelling Intro	jun 6	jun 6	1j	1j		0	
5.1.2	Générique	jun 9	jun 9	4h	4h	4h	0	
5.2	Découverte de Pom	jun 9	jun 10	1j	1j	4h	0	
5.3	Découverte de Tom	jun 10	jun 12	2j	2j	4h	0	
5.4	Discussion sur le toit	jun 12	jun 16	2j	2j	4h	0	
5.4.1	déplacements	jun 12	jun 13	1j	1j	4h	0	
5.4.2	Lipsync	jun 13	jun 16	1j	1j	4h	0	
5.5	Départ de Tom	jun 16	jun 17	1j	1j	4h	0	
5.6	Tom dans le ciel	jun 17	jun 20	3j	3j	4h	0	
5.7	Au sommet du sapin	jun 20	jun 25	3j	3j	4h	0	
5.8	Pom sauve Tom	jun 25	jun 30	3j	3j	4h	0	
5.8.1	Déplacements	jun 25	jun 26	1j	1j	4h	0	
5.8.2	Lipsync	jun 26	jun 27	1j	1j	4h	0	
5.8.3	Générique de fin	jun 27	jun 30	1j	1j	4h	0	
6	Calculs de Rendus	jun 6	juil 1	18j	18j	7j	0	calculs de rendus
7	Voix - Enregistrements sonore	mai 2	mai 5	2j	2j	48j 2h	0	Voix
8	Post-Production	jun 30	juil 3	3j	3j	4h	0	
8.1	Nuages	juil 1	juil 1	1j 4h	1j 4h		0	
8.2	Générique de début	juil 2	juil 2	4h	4h	4h	0	
8.3	Générique de fin	juil 2	juil 3	1j	1j	4h	0	
9	Montage	juil 3	juil 9	4j	4j	4h	0	
9.1	Montage Vidéo	juil 3	juil 4	1j	1j	4h	0	
9.2	Synchronisation voix	juil 4	juil 7	1j	1j	4h	0	
9.3	Recherches sonores	juil 7	juil 8	1j	1j	4h	0	
9.4	Bruitage	juil 8	juil 8	4h	4h		0	
9.5	Synchronisation Musiques	juil 9	juil 9	4h	4h	4h	0	
10	Export Vidéo	juil 9	juil 10	1j	1j	4h	0	
11	Fin Production	juil 4	juil 4	N/A	N/A	5j	0	
12	Soutenance	juil 11	juil 11	N/A	N/A		0	

Nom	Travail	Semaine 16, 2008							Semaine 17, 2008							Semaine 18, 2008							Semaine 19, 2008							Semaine 20, 2008						
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Début Production		◆																																		
Illustrations Univers	3j	[Barre]																																		
Personnages	18j 4h	[Barre]																																		
Tom	8j	[Barre]																																		
Modélisation	3j	[Barre]																																		
Mapping	1j	[Barre]																																		
Textures	2j	[Barre]																																		
Rigging	4h	[Barre]																																		
Skinning	4h	[Barre]																																		
Sac à dos	1j	[Barre]																																		
Pom	7j	[Barre]																																		
Modélisation	3j	[Barre]																																		
Mapping	1j	[Barre]																																		
Textures	2j	[Barre]																																		
Rigging	4h	[Barre]																																		
Skinning	4h	[Barre]																																		
Mammoth	3j 4h	[Barre]																																		
Modélisation	1j	[Barre]																																		
Mapping	4h	[Barre]																																		
Textures	1j	[Barre]																																		
Rigging	4h	[Barre]																																		
Skinning	4h	[Barre]																																		
Décor	20j 4h	[Barre]																																		
Cité	13j 4h	[Barre]																																		
Cité volante	6j 4h	[Barre]																																		
Modélisation	3j	[Barre]																																		
Mapping	1j	[Barre]																																		
Textures	2j	[Barre]																																		
Éclairages	4h	[Barre]																																		
Toit Pom	1j 4h	[Barre]																																		
Modélisation	4h	[Barre]																																		
Mapping	4h	[Barre]																																		
Textures	4h	[Barre]																																		
départ corde	2j	[Barre]																																		
Modélisation	1j	[Barre]																																		
Mapping	4h	[Barre]																																		
Textures	4h	[Barre]																																		
Labo Tom	3j 4h	[Barre]																																		
Modélisation	1j	[Barre]																																		
Mapping	1j	[Barre]																																		
Textures	1j	[Barre]																																		
Éclairages	4h	[Barre]																																		
Ciel	2j	[Barre]																																		
tests environnement	1j	[Barre]																																		
textures	4h	[Barre]																																		
Éclairages	4h	[Barre]																																		
Terre	5j	[Barre]																																		
sapin	2j	[Barre]																																		
Modélisation	1j	[Barre]																																		
Mapping	4h	[Barre]																																		
Textures	4h	[Barre]																																		
paysage	3j	[Barre]																																		
Modélisation	1j	[Barre]																																		
Mapping	4h	[Barre]																																		
Textures	1j	[Barre]																																		
Éclairages	4h	[Barre]																																		
Animation	16j 4h	[Barre]																																		
Intro	1j 4h	[Barre]																																		
Travelling Intro	1j	[Barre]																																		
Générique	4h	[Barre]																																		
Découverte de Pom	1j	[Barre]																																		
Découverte de Tom	2j	[Barre]																																		
Discussion sur le toit	2j	[Barre]																																		
déplacements	1j	[Barre]																																		
Lipsync	1j	[Barre]																																		
Départ de Tom	1j	[Barre]																																		
Tom dans le ciel	3j	[Barre]																																		
Au sommet du sapin	3j	[Barre]																																		
Pom sauve Tom	3j	[Barre]																																		
Déplacements	1j	[Barre]																																		
Lipsync	1j	[Barre]																																		
Générique de fin	1j	[Barre]																																		
Calculs de Rendus	18j	[Barre]																																		
Voix - Enregistrements sonore	2j	[Barre]																																		
Post-Production	3j	[Barre]																																		
Nuages	1j 4h	[Barre]																																		
Générique de début	4h	[Barre]																																		
Générique de fin	1j	[Barre]																																		
Montage	4j	[Barre]																																		
Montage Vidéo	1j	[Barre]																																		
Synchronisation voix	1j	[Barre]																																		
Recherches sonores	1j	[Barre]																																		
Bruitage	4h	[Barre]																																		
Synchronisation Musiques	4h	[Barre]																																		
Export Vidéo	1j	[Barre]																																		
Fin Production																																				
Soutenance																																				

[Barre] Voix



